



## Répartition des heures entre les personnes mobilisées par le partenaire de mise en oeuvre

Status	HETSL	HE Arc
1 Chef de projet	95	88
2 Collaborateur scientifique expérimenté	68	88
3 Collaborateur scientifique	55	59
4 Collaborateur spécialisé	58	46

## Implementation Partner

	1	2	3	4	5	6	7	Total Hours
Name	Cornut	Agence digita	Agent 1	Agent 2	Agent 3	Agent 4	Agent 5	
Status	1	4	4	4	4	4	4	
1 Pilotage et ingénierie collaborative	Hours	Hours	Hours	Hours	Hours	Hours	Hours	
1 Constitution COPIL et comités d'experts	80	0	0	0	0	0	0	80
2 Organisation animation tenue séances	30	0	30	30	30	30	30	180
3 Evaluation continue	10	0	0	0	0	0	0	10
4 Coordination	10	0	0	0	0	0	0	10
5 Organisation et supervision des tests	50	0	0	0	0	0	0	50
	0							
<i>Subtotal</i>	<i>180</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>330</i>
<b>2 Méthodologie pour l'appariement de l'offre et de la demande d'emplois</b>								
1 Documentation & échantillonnage	80							80
2 Guide de questionnements & entretien	10							10
3 Analyses et systématisation des données	10							10
4 Focus group	10							10
5 Guides méthodologiques	10							10
6 Tests référentiel	25	0	50	50	50	50	0	225
7 Tests méthode	25	0	50	50	50	50	0	225
								0
<i>Subtotal</i>	<i>170</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>570</i>
<b>3 Développement du système d'information</b>								
1 Planification initiale	20	4						24
2 Documentation des processus	180	4						184
3 Développement interfaces saisie des données	20	75						95
4 Développement interfaces suivi	20	75						95
5 Modules sémantiques enrichissement	20	20						40
6 Module appariement	20	20						40
7 Recherche utilisateurs	8	8	8	8	8	8	8	56
8 Maquettage ergonomique	10	24	0	0	0	0	0	34
9 Tests utilisateur	25	24	50	50	50	50	0	249
10 Suivi ergonomique	8	16						24
<i>Subtotal</i>	<i>331</i>	<i>270</i>	<i>58</i>	<i>58</i>	<i>58</i>	<i>58</i>	<i>8</i>	<i>841</i>
<b>4 Implémentation et valorisation</b>								
1 Implémentation Méthodologie	25	0	30	30	30	30	0	145
2 Implémentation SI HE-Arc G	25	20	5	5	5	5	0	65
3 Implémentation SI HE-Arc I	0	0						
3 Valorisation	160							160
								0
<i>Subtotal</i>	<i>210</i>	<i>20</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>0</i>	<i>370</i>
<b>Totaux à reporter sur finances</b>	<b>891</b>	<b>290</b>	<b>223</b>	<b>223</b>	<b>223</b>	<b>223</b>	<b>38</b>	<b>2111</b>
								<b>930</b>

Total heures MC	891
Total heures collaborateurs.rices	930
Total Agence	290
	<b>2111</b>

Non compris dans ce tableau	Heures	CHF/Heures	Total
Défraiment chômeurs	180	50	9000
Défraiments employeurs	150	50	7500
			<b>16500</b>

Répartition des heures entre les personnes mobilisées par le partenaire de recherche

	HETSL	HE Arc
1 Chef de projet	95	88
2 Collaborateur scientifique expérimenté	68	88
3 Collaborateur scientifique	55	59
4 Collaborateur spécialisé	58	46

Research Partner

cellules calculées, ne pas modifier svp

Third Party Services

	1	2	3	4	5	6	7	Total Hours
Name	Maeder	Gey	Rullac	Sokhn	Roland	Collab scient.	A désigner	
Status	2	1	1	1	3	3		
<b>1 Pilotage et ingénierie collaborative</b>	<b>Hours</b>	<b>Hours</b>	<b>Hours</b>	<b>Hours</b>	<b>Hours</b>	<b>Hours</b>	<b>Hours</b>	
1 Constitution COPIL et comités d'experts	0	0	5	0	0	0	0	5
2 Organisation animation tenue séances	0	0	75	0	0	0	0	75
3 Evaluation continue	0	0	80	0	0	0	0	80
4 Coordination	0	0	65	0	0	0	0	65
5 Organisation et supervision des tests	0	0	25	0	0	0	0	25
<i>Subtotaux</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250</i>
<b>2 Méthodologie pour l'appariement de l'offre et de la demande d'emplois</b>								
1 Documentation & échantillonnage	50	4	0	0	0	0	0	54
2 Guide de questionnements & entretien	120	32	0	0	0	0	0	152
3 Analyses et systématisation des données	120	32	0	0	0	0	0	152
4 Focus group	40	20	0	0	0	0	0	60
5 Guides méthodologiques	178	100	0	0	0	0	0	278
6 Tests référentiel	8	0	0	0	0	0	0	8
7 Tests méthode	16	0	0	0	0	0	0	16
<i>Subtotaux</i>	<i>532</i>	<i>188</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>720</i>
<b>3 Développement du système d'information</b>								
1 Planification initiale	0	0	0	20	0	0	0	20
2 Documentation des processus	0	0	0	20	0	0	0	20
3 Développement interfaces saisie des données	0	0	0	25	0	50	0	75
4 Développement Interfaces suivi	0	0	0	25	0	50	0	75
5 Modules sémantiques enrichissement	0	0	0	50	0	400	0	450
6 Module appariement	0	0	0	50	0	200	0	250
7 Recherche utilisateurs	0	0	0	0	22	90	0	112
8 Maquettage ergonomique	0	0	0	0	14	56	0	70
9 Tests utilisateur	0	0	0	0	20	62	0	82
10 Suivi ergonomique	0	0	0	0	43	43	0	86
<i>Subtotaux</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>190</i>	<i>99</i>	<i>951</i>	<i>0</i>	<i>1240</i>
<b>4 Implémentation et valorisation</b>								
1 Implémentation Méthodologie	0	250	0	0	0	0	0	250
2 Implémentation SI HE-Arc G	0	0	0	20	0	60	0	80
3 Implémentation SI HE-Arc I	0	0	0	0	20	60	0	80
4 Valorisation	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Subtotaux</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>120</i>	<i>0</i>	<i>410</i>
<b>Totaux à reporter sur finances</b>	<b>532</b>	<b>438</b>	<b>250</b>	<b>210</b>	<b>119</b>	<b>1071</b>	<b>0</b>	<b>2620</b>

Total Heures HETSL 782  
 Total Heures HE-Arc Gestion 970  
 Total Heures HE-Arc Ingénierie 430